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RENCONTRE
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Revitalisation
Phase 5



Ordre du jour

1. Calendrier  des  travaux  par  Michael  Sirois  et  Vincent  Godbout  ( 15 min)

2. Circulation  par  Michael  Sirois  ( 5 min)

3. Communications  et  ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ par  Sylviane  Mailhot  ( 5 min)

4. tŞǊƛƻŘŜ de  questions



Calendrier des travaux
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Installation aqueduc  temporaire

Remplacement  des conduites

!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ de surface

5ǳǊŞŜ

27 avril  au 1er mai

4 mai  au 26 juin

29 juin  au 28 ŀƻǶǘ

tǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ -  Du 27 avril  au 28 ŀƻǶǘ 2026



Calendrier des travaux
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Remplacement  des conduites

5ǳǊŞŜ

4 mai  au 26 juin

tǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

1. Signalisation  et ŎƭƾǘǳǊŜǎ

2. 9ƴƭŝǾŜƳŜƴǘ pavage  et trottoir

3. 5ŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ municipaux

4. Installation vanne  ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ

5. Conduite  ŞƎƻǳǘ sanitaire, pluvial et aqueduc

6. Essais sur ŞƎƻǳǘ et aqueduc

1 jr

2 jrs

1 jr

3 jrs

35  jrs

2 jrs







Calendrier des travaux
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!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ de surface

5ǳǊŞŜ

29 juin  au 28 ŀƻǶǘ

tǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ 

мΦ .ŀǎŜǎ ŘŜ ōŞǘƻƴ

нΦ /ƻƴŘǳƛǘŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ

оΦ Cƛƭǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎ

4. Lampadaires

5. Bac de sol structural

6. Remblai MG - 56 et MG - 20

7. Trottoirs et bordures (mi -ŀƻǶǘ ŜƴǾƛǊƻƴύ

уΦ tŀǾŞ ǳƴƛ

9. Pavage

10. Mobilier urbain

ммΦ bŜǘǘƻȅŀƎŜ Ŝǘ ŘŞƳƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ

5 jrs

5 jrs

10 jrs

5 jrs

5 jrs

3 jrs

10 jrs

10 jrs

5 jrs

3 jrs

5 jrs

*Certaines  ǘŃŎƘŜǎ peuvent  s'effectuer  en  ǎƛƳǳƭǘŀƴŞŜ









Plan de circulation





Outils ÅFacebook

ÅInstagram

ÅSite web

Å{ȅǎǘŝƳŜ ŘΩŀƭŜǊǘŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴƴŜǎ 

(texto/courriel/appels)

ÅBulletin municipal

ÅInfolettre

Å/ŀƳǇŀƎƴŜ ƳŞŘƛŀǘƛǉǳŜ

Å/ƻƳƳǳƴƛǉǳŞǎ ŘŜ ǇǊŜǎǎŜ

ÅAffichage

ÅEtc.


